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Návrh na uznesenie(Slovensky)

 
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A/ berie na vedomie:

Požiadavku Špeciálne cestné práce KOREKT spol s r.o., so sídlom Roľníckej školy 873, 945 011.
Komárno, ako dodávateľa stavby „Oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo –
Bernolákova“o navýšenie ceny diela o 10.835,54 € z pôvodnej ceny diela 167.807,68 € na
178.643,22 €.

 
B/ schvaľuje

Požiadavku Špeciálne cestné práce KOREKT spol s r.o., so sídlom Roľníckej školy 873, 945 011.
Komárno, ako dodávateľa stavby „Oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo –
Bernolákova“o navýšenie ceny diela o 10.835,54 € na 178.643,22 €.

 
C./ žiada primátora mesta
 

Podpísať dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, ktorá bola podpísaná dňa 18.07.20221.
medzi Mestom Kolárovo a Špeciálne cestné práce KOREKT spol s r.o., Komárno, o navýšení
ceny diala na cenu 178.643,22 € (148.869,35 € + DPH).

Dôvodová správa
Počas realizácie stavby bol investor upozornený obyvateľmi ulice na problém s odvádzaním
zrážkových vôd, hlavne na koncovej časti pri ulici Ružová. Najviac postihnutý bol rodinný dom pod
číslom 28, ale aj ostatných. V minulosti tento problém bol riešený osadením PVC rúr tesne pod
asfaltovým kobercom s 2 vpusťami, odvádzaním do járkového systému ulice Ružová (odtokom na
ulicu Mierová). Zanesením, zlým prevedením, nesprávnym sklonom rúr dochádzalo k pravidelnému
napusteniu pivničných priestorov rodinných domov zrážkovou vodou. Riešením uvedenej situácie
bolo osadenie nových vpustí, osadenie správne vyspádovaného potrubia. Ďalšou požiadavkou bola
výmena cestných a záhonových obrubníkov, ktoré boli poškodené, resp. aby bola vytvorená možnosť
vjazdu do nehnuteľností osobnými motorovými vozidlami. Z toho istého dôvodu bola zvýšená aj
plocha asfaltu v prípade chodníkov.


